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Kölner Randkanal 

Regenbecken + Pumpwerk Pesch 

Druckleitung 

I S T - S I T U AT I O N  

Regenbecken + Pumpwerk Esch 

Vorflutgraben 

Verrohrungs- 
strecke 

Druckleitung  
nach Weiler 
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D E F I Z I T E  +  S A N I E R U N G S Z I E L E  
• Verbesserung der ordnungsgemäßen Mischwasserbehandlung 

(vor Einleitung in den Kölner Randkanal) 

• Einsparung von Energie- und Betriebskosten durch eine zentrale  
Anordnung an einem Pumpwerksstandort 

• Instandsetzung / Sanierung der vorhandenen Anlagentechnik 

• Beseitigung des offenen Vorflutgrabens 
(Unterhaltungsarbeiten, Gefährdung durch Dammlage) 

• Speicherung / Rückhalt von Niederschlagsabflüssen  
bei stärkeren Regenereignissen 

• Verbesserung des Betriebes des offenen Beckens in Pesch 

• Erhöhung der Entsorgungssicherheit von Pesch 
(bisher nur eine Druckleitung)  
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Kölner Randkanal 

Regenbecken + kleines 
Entleerungspumpwerk Pesch 

P L A N U N G  
 unterirdischer Abwasserkanal 

 Pumpwerk Martinusstraße 

Verrohrungs- 
strecke 

 2 x Druckleitung 

 provisorische 
Überleitung 

 Leitung nach Weiler 
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2021 2022 2023 2024 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2025 

I II III IV 

T E R M I N P L A N U N G  

Leitung nach Weiler 

Provisorische Überleitung 

Unterirdischer Abwasserkanal 

Bauvorbereitung / Rückbauarbeiten 

Ei 1400/2100 Pesch bis Staubauwerk 

DN 3400 ab Staubauwerk 

Kanalbau am RRB Pesch 

Pumpwerk Martinusstraße 

Bauvorbereitung + Baugrube 

Tief- und Hochbauteil 

Maschinen-/Elektro-/Lüftungstechnik 

Fassade + Oberflächen 

2 x Druckleitungen DN 1200 

Ertüchtigung Becken Pesch 

Rückbau Altanlage Esch 

04.10. 
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